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Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA - BA
CNPJ 13.810.833/0001-60

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.°
418/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE RUY BARBOSA E A EMPRESA
WACO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI,
QUE TEM POR OBJETO A PAVIMENTACAO DAS
RUAS A,B,C,D,E E F E CONSTRUCAO DA PRACA
DO POVOADO DO POCO LONGE NO MUNICIPIO
DE RUY BARBOSA - BA, CONVENIO CONDER.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA, Estado da Bahia, ente de
direito publico interno, com sede & Praca Adalberto Ribeiro Sampaio, 253 - Centro -
Ruy Barbosa - Bahia, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 13.810.833/0013-60, neste ato
representado pelo seu Prefeito, LU{Z CLAUDIO MIRANDA PIRES, inscrito no CPF/MF
sob n°® 395.381.415-04.

CONTRATADA: WACO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob n°
42.897.474/0001-28, estabelecida a Rua Rio Paraguassu, n° 97, 1° andar, Centro,
Ruy Barbosa -BA.

Os CONTRATANTES tém entre si justo e avencado, e celebram o presente termo
aditivo ao contrato n.° 418/2022, sujeitando-se as partes as normas disciplinares da

Lei n.? 8.666, de 21 de junho de 1993, e as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogacido da vigéncia
contratual, firmada entre as partes, em 20/06/2022, nos termos previstos na
Legislacao;

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGACAO DA VIGENCIA
2. O presente contrato passa a ter a vigéncia até 31/12/2023, podendo ser
prorrogado por igual periodo, nos termos previsto no contrato e Legislacdo vigente;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA - BA
CNPJ 13.810.833/0001-60

CLAUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
38 O presente termo aditivo decorre de autorizacao da Secretaria contratante, e
encontra amparo legal no artigo 57, inciso I, da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO DAS CLAUSULAS

4, Ficam ratificadas as demais clausulas e condigcbes estabelecidas no contrato
inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo
aditivo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais,
depois de lidas, sdo assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Ruy Barbosa - Bahia, 31 de agosto de 2023.,

LUIZ CLAUDJO MIRANDA PIRES

WACO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 42.897.474/0001-28

TESTEMUNHAS:

Soon. Do Do

Nome:
CPF: OROS.I'td &% - Q9

Nome: .
CPF: Q60- 34%. 84S ~0X%
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